

REPUBLIQUE DU BENIN

DIOCESE DE DJOUGOU

CARITAS DIOCESAINE DE DJOUGOU

**PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE INFIRMERIE SCOLAIRE
A ALFA-KPARA / BENIN**

FINANCEMENT

FONDATION CARITAS FRANCE / FONDATION HELOISE CHARRUAU

RAPPORT D'AVANCEMENT :
Moral et Financier



Juillet 2018

B.P. 292 DJOUGOU – REPUBLIQUE DU BENIN / Tél. : (00229) 96 20 06 09
COMPTE BANCAIRE N° N° 08508530015 BOA BENIN e-mail : caritasdjougou@gmail.com

INTRODUCTION

Le projet faisant l'objet de ce rapport est un projet de construction d'une infirmerie scolaire a proximité de l'école primaire de la paroisse Saint-Joseph d'Alfa-Kpara dans le diocèse de Djougou, région de la Donga, République du Bénin.

C'est un projet de quarante-neuf mille euros (49.127 €) soit 32.225.148 FCFA entièrement financé par la FONDATION HELOISE CHARRUAU sous l'égide de la FONDATION CARITAS FRANCE. Les plans du projet ont reçu conseils et soutien du Centre de Sante Sainte-Camille de Djougou en la personne du Frère Antoine qui épaulé le curé de la paroisse Saint-Joseph, Père Paul Djago, dans sa tâche de décisionnaire en tant que chef de chantier et maître du suivi des travaux de l'infirmerie !

Cette infirmerie à but non lucratif est à destination des enfants inscrits dans l'une des écoles de la paroisse Saint-Joseph, maternelle ou primaire, qui ont entre 4 et 16 ans, et dont les parents ne manquent pas de payer les frais de scolarité dus. Ce financement servira exclusivement à la construction de l'infirmerie elle-même.



Voici une vue d'ensemble du résultat escompte, un bâtiment pratique et efficace en pleine verdure a quelques pas de l'internat des garçons du primaire et des bâtiments de l'école primaire.

Le présent rapport fait le point de l'exécution physique et financière de ce projet à mi-parcours.

I- RAPPORT MORAL

Voici un résumé du déroulement des travaux de l'infirmier prévus au budget, étape par étape. Aucune mauvaise surprise n'est à déplorer et le travail des ouvriers est satisfaisant. Le Père Paul Djago suit quotidiennement le chantier avec attention.

A- NETTOYAGE DU SITE



Les travaux de la construction de l'infirmier ont commencé officiellement le 19 mai 2018 avec le nettoyage du site. La majorité des personnes engagées dans ce travail était composée essentiellement de nos enfants. Quelques-uns de nos villageois (nos fidèles) se sont joints à eux pour préparer le terrain de la future infirmier. C'est dans un climat de fête que ce nettoyage a été réalisé.

Mr. Joseph Bantchi, 1^{er} Vice-Président de la paroisse après sa création en 2001, a tenu être présent au nettoyage malgré le poids de l'âge et de quelques maladies liées à la vieillesse. Il ne faisait que répéter : « Même si je meurs la minute après ce nettoyage, je peux m'en aller en paix, car finalement, mes yeux ont vu ce pour quoi j'ai le plus combattu pour ce village ». Pour Mr Joseph la bénédiction est descendue sur nos enfants de l'école primaire catholique d'Alfa-Kpara et de nos différentes écoles maternelles dans nos villages qui ne feront plus trop régulièrement de longs rangs d'attente pour être soignés au Centre de santé saint Camille ou à l'hôpital de

zone de l'Ordre de Malte. Il est vrai que tout se fait en étroite collaboration avec ces dernières structures.

B- FABRICATION DES BRIQUES



Dès que nous sommes entrés en possession de la première tranche destinée aux travaux de la construction de l'infirmierie, les travaux de fabrication de briques ont démarré avec un bon stock de ciment.

C- CREUSEMENT DE LA FONDATION



Conjointement, on a commencé également à creuser la fondation. Cette étape a été difficile et nous a pris beaucoup de temps car la terre était très dure et c'était en grande partie sur le roc. Le chef maçon a dû faire venir des spécialistes pour qu'enfin, on soit arrivé à nos objectifs. Alfa-Kpara et nos villages n'ont pas ménagé les efforts pour que ce travail soit réalisé.

D- APPROVISIONNEMENT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

C'est alors que les nombreux voyages de sable, de gravier concassé et de gravier simple ont commencé à se déverser sur le site. Les autres fournitures comme le fer, les perches, le bois de coffrage, le fil de fer et tout le reste nécessaire pour bien commencer ont été rendus disponibles.



E- REMBLAI

Les travaux de remblai nous ont autant ou plus coûté que les travaux de la fondation.

F- LA PREMIERE BRIQUE... ET LES SUIVANTES




La première brique de l'infirmerie fabriquée pour l'infirmerie et prête à poser a été immortalisée par le Père Paul Djago via cette photo. Sa pose comme celle des suivantes n'a pas tardé !



Comme le constate la représentante sur place de la Fondation Héloïse Charruau, Aurelie Bécat, les murs montent en effet vite et bien.

G- ELECTRICITE



Les travaux d'électricité ont commencé à être réalisés selon le plan ci-dessus.

H- PLOMBERIE



Les travaux de plomberie ont commencé à être réalisés selon le plan ci-dessus.

I- FORME DALLAGE

La forme dallage a été réalisée avec application et sans encombre malgré les très fortes pluies.





J- POUTRAISON ET COFFRAGE DE LA DALLE





Les préparatifs sont actuellement en cours en vue de couler la dalle. Enfin, suivront les travaux de finition. Nous attendons à présent dans la gratitude la dernière tranche du financement pour affronter cette dernière étape.

Abbas De Jacob Azce

V	MENSUSERIE METALLIQUE	Fourniture et pose de portes d'accès métalliques					3 985 000	3 985 000	0,00%
		Fourniture et pose de fenêtre métalliques y compris crochets de blocage Fourniture et pose de serrures de type vachette					-	-	#DIV/0!
	Total Menuiserie métallique		-	-	-	3 985 000	3 985 000	0,00%	
VI	ELECTRICITE	Electricité	1 210 000			2807000	1 597 000	43,11%	
		Total Electricité	1 210 000	-	-	2 807 000	1 597 000	43,11%	
VII	PEINTURE BADIGEON	Peinture vinylique FOM sur murs				868 556	868 556	0,00%	
		Peinture à huile sur murs				-	-	#DIV/0!	
		Peinture à huile sur ouvrage métallique				-	-	#DIV/0!	
		Total Peinture Badigeon	306 100	-	-	868 556	868 556	0,00%	
	PLOMBERIE	Plomberie	306 100			1260000	953 900	24,29%	
		Total Plomberie	306 100	-	-	1 260 000	953 900	24,29%	
VIII	FINITION	Total Plomberie				1 299 000	1 299 000	0,00%	
		Travaux de finition				-	-	0,00%	
TOTAL GENERAL			16 398 510	-	-	32 225 148	16 132 738	50,89%	

CONCLUSION :

La paroisse d'Alfa Kpara exprime toute sa gratitude à la **Fondation Héloïse CHARRUAU** et la **Fondation Caritas France** pour leur soutien dans la construction de cette infrastructure de sante qui vient compléter avec force, l'œuvre éducative du territoire de la paroisse.

Le curé de la paroisse, Père Paul Djago, informe la Fondation Héloïse CHARRUAU qu'il travaille actuellement au chiffrage de l'équipement de cette infirmerie afin d'être en mesure de présenter une demande pour une éventuelle couverture des besoins structurels supplémentaires, ceci afin que l'infirmerie puisse être en état de fonctionnement une fois construite et puisse servir les enfants de l'école dès la fin du quatrième trimestre 2018. Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin participent à la réalisation de cette œuvre tant espérée par les familles de nos enfants.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paul Djago", is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.